

"Prompt engineering para modelos basados en inteligencia artificial"

Sprint 2

Bernardo Corona Domínguez

NAO ID: 1085

Ciudad de México, México

09 de enero de 2025

1. Backlog.

B) Tablas de registro.

Tabla 2.

Lista Priorizada			
Requerimientos	Etapas	Estimación de tiempo	Entregables
Generar contenido	Planeación, creación,	2 semanas	Serie de publicaciones
nostálgico y emocional	difusión		nostálgicas y videos
en distintos formatos			conmemorativos.
(artículos, imágenes,			
videos).			
Crear contenido	Investigación, diseño,	3 semanas	Calendario de contenido
multimedia fresco y de	posteo		mensual y 10
alta calidad para redes			publicaciones iniciales.
sociales.			
Diseñar materiales que	Análisis, diseño,	1 semana	Presentación y
muestren ejemplos de	validación		propuesta para
campañas previas y			patrocinadores.
proyecciones de			
alcance.			
Planificar promociones	Ideación, promoción	2 semanas	Lista de actividades y
y experiencias dirigidas			promociones familiares
a familias.			para los juegos.
Crear una biblioteca de	Producción, edición,	3 semanas	Biblioteca multimedia
recursos visuales	revisión		organizada y accesible
(imágenes y videos)			en línea.

disponibles para	los	
colaboradores.		